

DECRETO DEL COMMISSARIO CROCIERE VENEZIA

Lavori relativi all'intervento di realizzazione di n. 2 bitte di emergenza e adeguamento degli arredi di banchina relativi agli accosti c1-c2-c3-c4 del porto di Saloni - Chioggia CUP: E77F22000030005 - CIG: 9670461CDC

Affidamento perizia di variante ai sensi dell'art. 106 del D.LGS 50/2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DI APPRODI TEMPORANEI E DI INTERVENTI COMPLEMENTARI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA E ULTERIORI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA LAGUNA DI VENEZIA

VISTA la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e s.m.i. recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile M_ INF. UFFGAB.REG DECRETI. R.0000224 del 28.05.2021, che nomina il Dott. Fulvio Lino Di Blasio quale Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO il Decreto-legge 20 luglio 2021 n. 103, convertito in legge 16 settembre 2021 n.125, avente ad oggetto "Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro" che all'art. 2, comma 1 nomina Commissario Straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e ulteriori interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;

VISTO il verbale di Verifica Unico ex art 26 co 6 D.lgs. 50/2016 ed il verbale di Validazione del progetto ex art. 26 co 8 D.lgs. 50/2016 del 12/01/2023, successivamente approvato con decreto CCV/46 del 16/02/2023, ai sensi dell'art 27 del d.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che in data 21/02/2023 è stata inviata a n.7 operatori economici di seguito elencati, la richiesta di preventivo per l'affidamento diretto dei lavori relativi all'intervento di realizzazione di n. 2 bitte di emergenza e adeguamento degli arredi di banchina relativi agli accosti c1-c2-c3-c4 del porto di Saloni – Chioggia, scelto **tramite il criterio di aggiudicazione del minor prezzo**;

CONSIDERATO che la Società CGX Costruzioni Generali Xodo srl, P. IVA n. 00569180292, ha presentato un'offerta economica di € 702.292,96 di cui € 669.102,19 per lavori al netto del ribasso del 5,015 % sull'importo a base di gara di € 704.429,32, ed € 33.190,77 per gli oneri di sicurezza;

VISTO il decreto commissariale n°48 del 03/03/2023 di aggiudicazione dell'appalto di lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. alla Società CGX Costruzioni Generali Xodo srl, P. IVA n. 00569180292, avente sede legale a Porto Viro (RO), in via Cieco Grotto, n. 18, alle condizioni indicate nel progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 702.292,96 di cui € 669.102,19 per lavori ed € 33.190,77 per gli oneri di sicurezza;

VISTA la consegna dei lavori, in via d'urgenza, esperita ai sensi Art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n°49 del 07 Marzo 2018;

VISTO il contratto d'appalto Rep. CCV/101 del 13/04/2023;

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

CONSIDERATO che durante l'esecuzione del contratto d'appalto si è reso necessario eseguire dei lavori in seguito agli imprevisti rilevati in fase di esecuzione dei lavori, così come risulta dalla relazione della perizia di variante predisposta dal Direttore Lavori, ai sensi dell'art.8 del decreto del MIT n.49/2018, ed allegata al presente decreto;

TENUTO CONTO che le lavorazioni aggiuntive, proposte ed elencate nella relazione del Direzione lavori, di importo pari ad € 57.473,51, comportano un miglioramento delle condizioni operative e della funzionalità dell'opera;

RITENUTA ammissibile, ai sensi dell'Art. 106 comma 2, la modifica contrattuale per le ragioni sopra indicate e meglio rappresentate nella relazione allegata;

VISTA la disponibilità delle risorse finanziarie autorizzate dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125;

CONSIDERATO che il quadro economico, a seguito della perizia oggetto del presente decreto, resta invariato (vedasi relazione allegata);

VISTA la documentazione tecnica, comprensiva la relazione di perizia di variante, allegata al presente decreto

DECRETA

ARTICOLO UNICO

Di approvare per le motivazioni sopra esposte, la perizia suppletiva e di variante per un importo complessivo di **€ 57.473,51** a valere sui fondi della contabilità speciale n°6312 di cui alla nota del Ministero dell'Economia e Finanze Prot. 270838 del 22/10/2021.

Il quadro economico, a seguito di perizia suppletiva e di variante, invariato è di € 1.000.000,00.

L'affidamento dei maggiori e diversi lavori, ai sensi dell'Art. 106 del D.LGS 50/2016, all'operatore economico CGX Costruzioni Generali Xodo srl, P. IVA n. 00569180292 il periodo di efficacia relativamente all'appalto di **"Lavori relativi all'intervento di realizzazione di n. 2 bitte di emergenza e adeguamento degli arredi di banchina relativi agli accosti c1-c2-c3-c4 del porto di Saloni – Chioggia"**.

ARTICOLO 2

Il presente provvedimento viene pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito del Commissario straordinario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Fulvio Lino Di Blasio